
第５回真室川町庁舎建設委員会次第 

 

日 時  令和元年１２月１２日 

午後６時３０分～ 

場 所  真室川町役場 ３階会議室 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

３ 報 告 

 (1)工事の経過及び今後の予定について・・・資料１ 

 

 (2)新庁舎建設工事の設計変更について・・・資料２ 

 

４ その他 

 

 

５ 閉 会 
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基礎工事(土工、鉛直アンカー、ラップル基礎、ピット・地中梁、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ） 屋根・各階床配筋、コンクリート 屋根防水 屋根仕上げ

柱基礎鉄骨工 鉄骨工（建方、制振ﾀﾞﾝﾊﾟｰ、デッキ） 外壁

緊急排水槽 各階腰壁・耐火仕切壁 内部工（壁、天井、建具、床）

基礎工事（土工、地盤改良、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ） トレンチ・地下ｺﾝｸﾘｰﾄ 床ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄骨工 外壁 屋根 内部間仕切壁

機械搬入・据付 受電・試運転調整

基礎工事（土工、地盤改良、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ）鉄骨工事

屋根 床ｺﾝｸﾘｰﾄ 屋根仕上

外壁・内部仕上

基礎工事（土工、地盤改良、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ）

鉄骨工 屋根 床ｺﾝｸﾘｰﾄ 屋根仕上

外壁・内部仕上げ内部仕上

支障物撤去 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去

小型擁壁工

＊上記は建築工事主要工種の現時点までの進捗状況と今後の予定を示したもので、随時、修正しながら工事を進めていきます。

※電気設備及び機械設備工事は、建築工事・外構工事の進捗に合わせ、配管・配線取付などの工事を進めています。
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資料１ 



 

令和元年 12 月 12 日 

 

真室川町役場新庁舎建設工事に係る設計変更等について 

 

 

１．建築確認申請への指摘事項に係る対応について 

 ・制振ダンパーが動作したときに、その反動を受け止める設置架台の安全性を高める

ための鉄骨、鉄筋の補強 

 ・鉄骨柱への荷重による変形強度を高めるため鉄骨を補強 

 ・別途発注し設置する大型書架等の積載荷重を考慮し、より安全な基礎構造とするた

めの鉄骨、鉄筋の補強 

  

 

２．制振ダンパー設置に係る仮設工事の追加について 

 ・10 月末に納入が予定されていた制振ダンパーが、大手メーカーによる免震装置偽装

事件の影響により、本町が採用した制振ダンパーの製造会社に受注が集中し、生産

工程が追い付かず、12 月上旬になったため 

資料２ 


