
第６回真室川町庁舎建設委員会次第 

 

                  日 時  令和２年８月２２日(土） 

                       午前１０時００分～ 

                  場 所  真室川町情報センター 

                        及び新庁舎建設工事現場 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 報 告 

 (1)工事の経過及び今後の予定について・・・・・・・・資料１ 

 

 (2)新庁舎建設工事の設計変更について・・・・・・・・資料２ 

 

４ その他 

 

５ 工事現場見学 

 

６ 閉会（見学終了を以って散会） 



 

 

１ 工 事 名  平成３０年度債務負担行為 真室川町役場新庁舎建設工事 

 

２ 工 事 場 所  山形県最上郡真室川町大字新町１２４－４他 

 

３ 工    期  （自） 平成３１年 ４月 １日 

          （至） 令和 ２年１１月３０日 

 

４ 請 負 金 額  ￥１，８２８，４４０，０００‐ 

           工事金額 ￥１，６９３，０００，０００－ 

           消費税額   ￥１３５，４４０，０００－ 

 

５ 設計・監理者  株式会社羽田設計事務所 

 

６ 受 注 者  真室川町役場新庁舎建設工事共同企業体 

          構成員）建築工事：沼田建設・神室工業特定建設工事共同企業体 

              電気設備工事：東北電化工業(株)新庄営業所 

              機械設備工事：ユアテック(株)新庄営業所 

              外構整備工事：庄司工業(株) 

７ 工 事 概 要   

 ・役場新庁舎建築工事、電気設備工事、機械設備工事、外構整備工事一式 

建物区分 構  造 階  数 延床面積 

庁舎 鉄骨制振造 地上３階ＰＨ２階 ３，００４．６６㎡ 

エネルギー・車庫棟 鉄骨造 地上１階地下１階 ３８２．９２㎡ 

車庫棟２ 鉄骨造 地上１階 ２０３．０６㎡ 

車庫棟３ 鉄骨造 地上１階 １００．２７㎡ 

合  計 ３，７１０．５５㎡ 

 

８ 工事進捗状況 

Ｒ２．３．３１現在出来高 ３９．３％ 

 （契約時における年度末出来高予定 ４５．３８％） 

Ｒ２．４．２５現在出来高 ４８．１％ 

 （Ｒ２．５．１５ 令和元年度分出来形検査実施） 

Ｒ２．７．３１現在進捗率 ８４．０％ 

資料１ 



 

 

 

真室川町役場新庁舎建設工事の設計変更事項について 

 

１．建築工事における主な設計変更事項 

 (1)建築確認申請への指摘事項に係る対応について 

   制振ダンパーが動作したときに、その反動を受け止める設置架台と鉄骨柱の強度

を高め、より安全な基礎構造とするため、鉄骨・鉄筋の補強を行った。 

 

 (2)制振ダンパー設置に係る仮設工事の追加について 

   大手メーカーによる免震装置偽装事件の影響により、本町発注予定メーカーの受

注が増加し、制振ダンパーの納期が 12 月上旬となったため、降雪対策として仮設

の屋根を設置した。 

 

 (3)地下からの湧水による工法の変更について 

   当初は建物基礎を設置する地盤成形について、現場発生土に安定剤を混入し転圧

により地盤を固める工法としていたが、地下からの湧水があったためコンクリート

打設に工法を変更した。 

 

２．機械設備工事における主な設計変更事項 

 (1)緊急排水槽の設置仕様の変更 

   地下からの湧水により緊急排水槽設置箇所の地盤が軟弱となるため、コンクリー

ト壁施工を追加した。 

 

 (2)エアコンの増設 

   当初は全館一斉の冷暖房設備としていたが、閉庁時の勤務など一部分の使用を考

慮しエアコンの増設を行ったため。 

 

 (3)健康管理センター排水設備の切替 

   外構工事、電気設備工事を行う際に、隣接する健康管理センター浄化槽が干渉す

るため、公共下水道への切替工事を行った。 

 

資料２ 



UP

U
P

執務スペース

町民ロビー

書庫(101) 金庫室端末室

会議室
(102)印刷室 電子情報室

男子便所

授乳

ELV
ホール

(期日前投票)
会議室(101)

女子便所

相談室(102)

町民ホール

給湯室

会議室(103)

（会計待合）

空調機械室

男子更衣室 女子更衣室

物品庫

通用口

風除室
(01)

（バス待合）

階段-1

階段-2

案
内

カ
ウ

ン
タ

ー
会

計
カ

ウ
ン

タ
ー

西廊下

北廊下

ELV

トランク付
(11名乗)

相談室
(101)

多目的便所

PS-1

PS
-2オストメイト

+乳幼児

EPS

風除室
(02)

キッズ
コーナー

町民ホール イメージ

町民ロビー イメージ
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真室川新庁舎　3階内装計画

床
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壁
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床
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壁

タイルカーペット A-1

品番：TOLI GA1205S
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品番：徳正合板 MOENEO

　　　　クリアタイプ(町産材使用)
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