

【真室川町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

必要なネットワーク速度が確保できている学校 50％（2校／4校）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

- （1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
 - ・令和 6 年度にアセスメントを実施済みであり、今後の予定は無い。
- （2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール
 - ・令和 6 年度実施のネットワークアセスメントの結果を受け、令和 7 年度に修繕、更新を行い、必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合を 100％とする。
- （3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール
 - ・令和 7 年度に通信速度改善に向けた機器の更新を行う。